


HERINRICHTING WINKELCENTRUM DE THIJ



Fase	Locatie werkzaamheden	Uitvoeringsperiode werkzaamheden
Fase A1	Plein de Thij	november 2019 t/m december - 2019
Fase A2	Plein de Thij	januari - 2020 t/m februari -2019
Fase B1	Plein de Thij	december - 2019
Fase B2	Plein de Thij	januari - 2020 t/m februari – 2020
Fase C	Achterkant winkels	maart - 2020 t/m april – 2020
Fase D	Achterkant winkels	februari – 2020 t/m maart – 2020
Fase E	Willem Dingeldeinstraat	november -2019
Fase F	Willem Dingeldeinstraat	november - 2019 t/m december - 2019
Fase G	Plein de Thij	maart - 2020 t/m april – 2020
Fase H	Johanna van Burenlaan	mei - 2020
Fase I	Johanna van Burenlaan	mei t/m juni – 2020
Fase J	Plein de Thij	juni - 2020
Fase K	Plein de Thij	april 2020
Fase L	Willem Dingeldeinstraat	april - 2020 t/m mei - 2020