


Projectgebied Lansinkesweg - Industriestraat

In onderstaande afbeelding is de fasering van de werkzaamheden weergegeven.



Wegvak	Fase	Periode	Opmerking
Industrieplein	1A/B/C	9 mrt. – 27 mrt.	zie faseringsplan
Industriestraat	2A/B	30 mrt. – 24 apr.	zie faseringsplan
Lansinkesweg / Industriestraat	3A/B	27 apr. – 5 juni	zie faseringsplan
Lansinkesweg	4	8 juni – 3 juli	zie faseringsplan
Industriestraat	5	10 aug. – 11 sept.	zie faseringsplan